

Hiring plan

Product manager - Организует правильную структуру работы, определяет, какая фича будет реализована дальше, ищет возможности сотрудничества и расширения

Project manager - следит за тем, чтобы фичи реализовывались вовремя и проект не выходил за бюджет

UI/UX designer - Дизайнит приложение и новые фичи

Tech lead - организует работу команды разработчиков и следит, чтобы ТЗ было выполнено

Backend developers - организуют работу базы данных и связь приложения со всеми дополнительными утилитами(Юкасса, ТгАПИ и тд.)

Frontend(mobile+site) developers - создают внешний вид приложения

Data scientist - организует работу ИИ, создаёт отдельные утилиты по созданию и перепроверке софта

QA automation - тесты автоматизируются в связи с большим их количеством(тесты бд, большого количества статей, ИИ)

QA manual - для тестирования трекинга

DevOps / Infrastructure engineer - организует быстрые апдейты кода, в связи с тем, что правок в бд и создание промпта для ИИ будет большое количество, организует безопасное хранение данных

DBA - организует быструю работу бд, в связи с тем, что там будет реализован метод поиск похожих объектов, а также она в принципе будет большая

Development Framework

SCRUM

1. ИИ-функционал настраивается долго, поэтому будет большое количество правок для фич, следовательно нужен "Зонтик" для разработов в виде спринтов.
2. Проект имеет большое поле для расширения, поэтому новых фич будет много, вывод такой же: важен "Зонтик", чтобы разрабы не утонули в работе

Team rituals

Планирование + груминг - один раз в начале спринта, два часа-два с половиной, команда разбивает задачи на подзадачи и распределяет их, а также определяет, какие технологии будут использоваться

Дейлик - раз день, 20 минут, для определения прогресса за день, распределения последующих задач и сообщении о проблемах, с которыми столкнулись при разработке

Оценка - раз в неделю, в начале спринта и посередине, час, для определения сложности и приоритета задач(в случае с второй оценкой - переопределение сложности и важности, если требуется)

Демо - в середине спринта, 30 минут, для показа РМ промежуточных результатов работы и получения правок

Ретро - после окончания каждого Спринта для обзора ошибок

Риски

1. Внутренняя - Ответ ИИ оказался опасным $3 \times 2 = 6$, составлять строгие промпты, делать двойную проверку на использование только данных из БД, настроить обработку опасных тем
2. Внешняя - YandexGPT недоступен, $3 \times 1 = 3$, сделать возможность отправлять запросы с тем же промптом через GigaChat
3. Внутренняя - Ошибки в БД от экспертов $2 \times 2 = 4$, перепроверять статью вторым экспертом
4. Внутренняя - Уход основного разработчика $3 \times 2 = 6$, предложить более выгодные условия или помочь с подбором замены на неполной рабочей ставке
5. Внешняя - Утечка персональных данных $3 \times 1 = 3$, использование протоколов защиты БД и запросов
6. Внутренняя - Опечатки в названиях $1 \times 1 = 1$, не рассматривается